

СОГЛАСОВАНО
Врио главы МО "Виноградовский
муниципальный район"

_____ А.А.Первухин

" ____ " _____ 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ПО
"Вельские электрические сети"

_____ А.В.Капранов

" ____ " _____ 2021 г.

**График
отключения оборудования по Двиноважскому РЭС
на май 2021 г.**

№ п.п.	Объект, оборудование	Дата		Цель отключения	Авар. готовн., час	Условия выполнения работ	Примечание
		Время откл.	Время вкл.				
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Группа ПС					
1.1.	ПС Родионовская МВ-10-211-24	04.05.2021 9-00	04.05.2021 17-00	Текущий ремонт МВ-10.	2	С заменой на резерв	
1.2.	ПС Родионовская МВ-10-211-12	05.05.2021 9-00	05.05.2021 17-00	Текущий ремонт МВ-10.	2	С заменой на резерв	
1.3.	ПС Родионовская СМВ-10	06.05.2021 9-00	06.05.2021 17-00	Текущий ремонт МВ-10.	2	Раздельная работа 1Т и 2Т	
1.4.	ПС Родионовская МВ-10-211-14	07.05.2021 9-00	07.05.2021 17-00	Текущий ремонт МВ-10.	2	С заменой на резерв	
1.5.	ПС Родионовская 1СШ-110, СМВ-110	11.05.2021 9-00	14.05.2021 17-00	Текущий ремонт ТН-110 1СШ, ТТ №1 СМВ-110. Профиспытания ТН-110 1СШ	2	С включением ремонтной перемычки	
1.6.	ПС Родионовская 1Т	11.05.2021 9-00	14.05.2021 17-00	Текущий ремонт 1Т, ОПН-110/10 1Т, ЗОН-110 1Т, ячейек КРУН-10 1-СШ, ТТ-110 1Т. Т.О.О. МВ-110 1Т	2	перевод нагрузки на 2Т	
1.7.	ПС Родионовская 2СШ-110, СМВ-110	17.05.2021 9-00	25.05.2021 17-00	Кап. ремонт СМВ-110. Текущий ремонт ТН-110 2СШ, ТТ №2 СМВ-110. Профиспытания ТН-110 2СШ	в/з	С включением ремонтной перемычки	
1.8.	ПС Родионовская 2Т	17.05.2021 9-00	25.05.2021 17-00	Текущий ремонт 2Т, ОПН-110/10 2Т, ЗОН-110 2Т, ячейек КРУН-10, ТТ-110 2Т. Т.О.О. МВ-110 2Т. БВР при кап.ремонте СМВ-110.	в/з	перевод нагрузки на 1Т	

1	2	3	4	5	6	7	8
1.9.	ПС Терентьевская СМВ-110, 1СШ-110, 1Т	24.05.2021 09-00	28.05.2021 17-00	Кап.ремонт ОД\КЗ-110 1Т. Текущий ремонт 1Т, ОПН-110/10 1Т, яч. КРУН-10 1-СШ. Перезарядка в\о ТН-110 1СШ	4	С включением ремонтной переемычки	
1.10.	ПС Терентьевская СМВ-110, 2СШ-110, 2Т.	31.05.2020 9-00	04.06.2020 17-00	Кап.ремонт ОД\КЗ-110 2Т. Текущий ремонт 2Т, ОПН-110/10 1Т, яч. КРУН-10 2-СШ. Перезарядка в\о ТТ СМВ-110	4	С включением ремонтной переемычки	
2	Березниковский участок						
2.1.	ПС Родионовская ВЛ-10-211-12	11.05.2021 09-00	11.05.2020 17-00	демонтаж шлейфов на оп.15 в сторону оп. 14	2		С отключением потребителей с 09-00 до 17-00
2.2.	ПС Родионовская ВЛ-10-211-12 до оп.15	11.05.2021 09-00	14.05.2020 17-00	Комплексный ремонт ВЛ	2	демонтаж шлейфов оп 15 с включением КР-640	без потребителя
2.3.	ПС Родионовская ВЛ-10-211-12	14.05.2021 09-00	14.05.2020 17-00	монтаж шлейфов на оп.15 в сторону оп. 14 демонтаж шлейфов на оп. 38	2		С отключением потребителей с 09-00 до 17-00
2.4.	ПС Родионовская ВЛ-10-211-12 до оп.38	17.05.2021 09-00	21.05.2020 17-00	Комплексный ремонт ВЛ	2	демонтаж шлейфов оп 38 с включение КР-640	С отключением потребителей с 09-00 до 17-00
2.5.	ПС Родионовская ВЛ-10-211-12	21.05.2021 09-00	21.05.2020 17-00	монтаж шлейфов на оп. 38	2		С отключением потребителей с 09-00 до 17-00
3	Терентьевский участок						
3.1.	ВЛ-0,4-1565-01 ТП-1565 Яковлевская-2	04.05.2021 08-30	14.05.2021 17-00	Комплексный ремонт ВЛ	3		С отключением потребителей с 08-30 до 17-00
3.2.	ПС Терентьевская ВЛ-10-214-14 СР-621 до СР-619	17.05.2021 08-30	28.05.2021 17-00	Оп.№ 75-104 - комплексный ремонт ВЛ	3	С переводом нагрузки за СР-619 от ВЛ-10-212-13 с вкл. КР-650. Откл. СР-621	Без потребителя

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

4 **Осиновский участок**

4.1.	ВЛ-0,4-1534-01 ТП-1534 Артюшинская	20.05.2021 10-00	20.05.2021 17-00	Комплексный ремонт ВЛ			С отключением потребителей с 10-00 до 17-00
4.2.	ВЛ-0,4-1532-03 ТП-1532 Грашиха	21.05.2021 10-00	21.05.2021 17-00	Комплексный ремонт ВЛ			С отключением потребителей с 10-00 до 17-00

5 **Рочегодский участок**

5.1.	ВЛ-0,4-1480-02 ТП-1480 Борисовская	26.05.2021 09-00	28.05.2021 17-00	Комплексный ремонт ВЛ	2		С отключением потребителей с 09-00 до 17-00
5.2.	ПС Игнатьевская ВЛ-10-215-14 до СР-725	17.05.2021 09-00	31.05.2021 17-00	Расчистка охранной зоны ВЛ от ДКР оп.№ 99-109	2		Без потребителя

6 **СРЗА**

6.1. Отключений не планируется

Зам РЭС



А.А. Лукин