

СОГЛАСОВАНО  
Глава администрации  
Виноградовского муниципального округа

\_\_\_\_\_ А.А.Первухин

" 21 " \_\_\_\_\_ 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер ПО  
"Вельские электрические сети"

\_\_\_\_\_ А.В.Капанов

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2022 г.

**График  
отключения оборудования по Виноградовскому РЭС  
на май 2022 г.**

№ п.п.	Объект, оборудование	Дата		Цель отключения	Авар. готовн., час	Условия выполнения работ	Примечание
		Время откл.	Время вкл.				
1	2	3	4	5	6	7	8

**1 Группа ПС**

1.1.	ПС Терентьевская СМВ-110, 1СШ-110, 1Т	16.05.2022 09-00	20.05.2022 17-00	Текущий ремонт ОДКЗ-110 1Т, 1Т, ОПН-110/10 1Т, Перезарядка в\о ТН-110 1СШ	2	С включением ремонтной перемычки	
1.2.	ПС Терентьевская СМВ-110, 2СШ-110, 2Т.	23.05.2022 9-00	27.05.2022 17-00	Текущий ремонт ОДКЗ-110 2Т, 2Т, ОПН-110/10 1Т. Перезарядка в\о ТТ СМВ-110	2	С включением ремонтной перемычки	

**2 Березниковский участок**

2.1.	ВЛ-0,4-1740-02 ТП-1740 ПЧ	05.05.2021 09-00	06.05.2020 17-00	Комплексный ремонт ВЛ	2		С отключением потребителей с 09-00 до 17-00
2.2.	ВЛ-0,4-1713-02 ТП-1713 Колпа	17.05.2021 09-00	20.05.2020 17-00	Комплексный ремонт ВЛ	2		С отключением потребителей с 09-00 до 17-00
2.3.	ВЛ-0,4-1732-01 ТП-1732 Н. Чажестрово	24.05.2021 09-00	26.05.2020 17-00	Комплексный ремонт ВЛ	2		С отключением потребителей с 09-00 до 17-00

**3 Терентьевский участок**

3.1. Отключений не планируется

1	2	3	4	5	6	7	8
4	<b>Осиновский участок</b>						
4.1.	ТП-1512 "Столовая"	24.05.2022 10-00	24.05.2022 17-00	Комплексный ремонт ТП	2		С отключением потребителей с 10-00 до 17-00
4.2.	ТП-1515 "Слобода""	25.05.2022 10-00	25.05.2022 17-00	Комплексный ремонт ТП	2		С отключением потребителей с 10-00 до 17-00
5	<b>Рочегодский участок</b>						
5.1.	Отключений не планируется						
6	<b>СРЗА</b>						
6.1.	ПС Дв.Березник МВ-10-209-14 до СР-683	23.05.2022 14-00	23.05.2022 19-00	Проверка РЗА ВЛ-10-209-14 в объеме "В"	1	С переводом нагрузки за СР-683 от ВЛ-10-209-23 с вкл. КР-620. откл. СР-683	С отключением потребителей с 14-00 до 19-00
6.2.	ПС Дв.Березник МВ-10-209-23 до СР-633	24.05.2022 9-00	24.05.2022 17-00	Проверка РЗА ВЛ-10-209-23 в объеме "В"	1	С переводом нагрузки за СР-633 от ВЛ-10-209-24 с вкл. КР-635. откл. СР-633	С отключением потребителей с 09-00 до 17-00
6.3.	ПС Дв.Березник МВ-10-209-24 до СР-634	25.05.2022 9-00	25.05.2022 17-00	Проверка РЗА ВЛ-10-209-24 в объеме "В"	1	С переводом нагрузки за СР-634 от ВЛ-10-209-23 с вкл. КР-635. откл. СР-634	Без потребителя
6.4.	ПС Дв.Березник 1ВУ	26.05.2022 9-00	26.05.2022 17-00	Проверка 1ВУ в объеме "К"	1	С переводом нагрузки на 2ВУ	
6.5.	ПС Дв.Березник 2ВУ	27.05.2022 9-00	27.05.2022 15-00	Проверка 2ВУ в объеме "К"	1	С переводом нагрузки на 1ВУ	
6.6.	ПС Терентьевская 1Т	16.05.2022 9-00	20.05.2022 17-00	Монтаж МПУ РПН	ВЗ	С переводом нагрузки на 2Т	

Зам.начальника Дв.РЭС



А.А. Лукин